



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30 12 20 24

м. Київ

№ 1816

Про затвердження Плану заходів із реалізації у 2025 році основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1141 «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2025», Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2020 року № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №154/34437, Угоди між Міністерством освіти і науки України, Українським центром оцінювання якості освіти та Організацією економічного співробітництва та розвитку від 28 лютого 2023 року, ураховуючи лист Українського центру оцінювання якості освіти від 11.12.2024 № 03-18-17/3264, з метою реалізації у 2025 році міжнародного дослідження якості освіти PISA

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів із реалізації у 2025 році основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025, що додається.


2. Українському центру оцінювання якості освіти (Вакуленко Тетяна) спільно з Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» (Литвинчук Андрій) забезпечити своєчасне виконання Плану заходів із реалізації у 2025 році основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025 (далі — основний етап PISA-2025) в Україні відповідно до вимог програмних документів PISA-2025.

3. Директорату стратегічного планування та відновлення (Софієнко Анастасія) забезпечити у 2025 році в межах бюджетної програми 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» фінансування заходів, пов'язаних із:

- 1) проведенням основного етапу PISA-2025;
- 2) участю національного координатора та інших відповідальних осіб у міжнародних нарадах, семінарах, конференціях щодо питань організації PISA-2025.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Кудрявця Євгена.

Міністр



Оксен ЛІСОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ Міністерства освіти
і науки України**30 12 2024 № 1816**План заходів
із реалізації у 2025 році основного етапу міжнародного дослідження якості
освіти PISA-2025**

№ з/п	Назва заходу	Термін проведення	Відповідальний
1	2	3	4
1	Участь національного координатора та фахівців Українського центру оцінювання якості освіти в міжнародних зустрічах і семінарах щодо основного етапу PISA-2025	січень – грудень 2025 року	УЦОЯО
2	Виконання завдань із формування вибірки закладів освіти – учасників основного етапу PISA-2025	січень 2025 року	УЦОЯО, Державна установа «Інститут освітньої аналітики»
3	Затвердження переліків закладів освіти – потенційних учасників основного етапу PISA-2025 та формування переліку закладів освіти – учасників основного етапу PISA-2025	січень 2025 року	МОН, УЦОЯО
4	Підготовка списків учнів / студентів – учасників основного етапу PISA-2025	лютий – березень 2025 року	УЦОЯО та РЦОЯО, Державна установа «Інститут освітньої аналітики», структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій (далі – органи управління освітою), регіональні координатори PISA-2025

1	2	3	4
5	Підготовка й затвердження графіка проведення основного етапу PISA-2025 у закладах освіти – учасниках основного етапу PISA-2025	лютий – березень 2025 року	УЦОЯО, РЦОЯО, органи управління освітою, регіональні координатори PISA-2025
6	Навчання відповідальних за пункт проведення й старших інструкторів для адміністрування основного етапу PISA-2025 в закладах освіти – учасниках основного етапу PISA-2025	лютий – березень 2025 року	УЦОЯО, РЦОЯО, регіональні координатори PISA-2025
7	Забезпечення закладів освіти – учасників основного етапу PISA-2025 матеріалами для проведення основного етапу PISA-2025	лютий – березень 2025 року	УЦОЯО, РЦОЯО, органи управління освітою
8	Проведення основного етапу PISA-2025 у закладах освіти – учасниках основного етапу PISA-2025	17 березня – 04 травня 2025 року	УЦОЯО, РЦОЯО, регіональні координатори PISA-2025
9	Навчання екзаменаторів з перевірки (кодування) завдань відкритої форми, а також спеціалістів з обробки матеріалів основного етапу PISA-2025	квітень – травень 2025 року	УЦОЯО
10	Перевірка, кодування та обробка матеріалів основного етапу PISA-2025	травень – серпень 2025 року	УЦОЯО
11	Підготовка й передання бази даних результатів основного етапу PISA-2025 міжнародним партнерним	травень – грудень 2025 року	УЦОЯО

**В.о. генерального директора
директорату шкільної освіти**



Інна КІЛЬДЕРОВА